

Plano das Ações de Acessibilidade do Tribunal Regional Federal da 3ª Região
(art. 7º, II e art. 19 da Resolução CNJ n.º 401/2021)

Eixos:

- I. Acessibilidade em Serviços: engloba indicadores de ações de capacitação, sensibilização e ações de promoção da inclusão.
- II. Acessibilidade Comunicacional: engloba indicadores de vídeos, matérias jornalísticas, comunicações da Ouvidoria e eventos promovidos com comunicação acessível.
- III. Acessibilidade Tecnológica: engloba indicadores de adaptações digitais.
- IV. Acessibilidade Urbanística e Arquitetônica: engloba indicadores de adaptações físicas.

I - ACESSIBILIDADE EM SERVIÇOS

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(AS) E MAGISTRADOS(AS)

| Ação | Objetivo da Ação | Área Responsável | Data de Início | Data de Término | Etapas para cumprimento da ação | Previsão de Recursos | Andamento de execução de ação proposta |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|---|--|--|
| Realização de capacitação prevista no plano de capacitação SEI 0040995-52.2024.4.03.8000 dentro do tema acessibilidade e inclusão | Capacitar servidores(as) sobre o tema | SEGE | mar/25 | dez/25 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Contato com fornecedor; 2. Instrução do processo de capacitação; 3. Submissão à autorização; 4. Realização do evento | R\$ 5.000,00 | Incluída no Plano Anual de Capacitação |
| Acessibilidade digital "Produção de Documentos Digitais Acessíveis" | Capacitar servidores(as) sobre a acessibilidade em documentos digitais | SEGE | abr/25 | mai/25 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Contato com fornecedor; 2. Instrução do processo de capacitação; 3. Submissão à autorização; 4. Realização do evento | R\$ 10.000,00 | Incluída no Plano Anual de Capacitação |
| Curso: Libras Básico | Capacitar servidores(as) sobre a LIBRAS | SEGE | abr/25 | mai/25 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparação da plataforma EAD; 2. Abertura de inscrições no SINC; 3. Divulgação e recepção das inscrições; 4. Liberação do acesso, controle e registro das capacitações. | sem custo | Incluída no Plano Anual de Capacitação |
| Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - ABNT NBR 9050 | Capacitar servidores(as) sobre as especificações da norma técnica, a fim de implantá-la no TRF3 | SEGE | mar/25 | dez/25 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Contato com fornecedor; 2. Instrução do processo de capacitação; 3. Submissão à autorização; 4. Realização do evento | R\$ 15.000,00 | Incluída no Plano Anual de Capacitação |
| Acessibilidade e Inclusão no ambiente jurídico | Capacitar servidores(as) sobre a acessibilidade e a inclusão no contexto jurídico | SEGE | out/25 | dez/25 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparação da plataforma EAD; 2. Abertura de inscrições no SINC; 3. Divulgação e recepção das inscrições; 4. Liberação do acesso, controle e registro das capacitações. | sem custo | Incluída no Plano Anual de Capacitação |
| Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação - ABNT NBR 16537 | Capacitar servidores(as) sobre as especificações da norma técnica, a fim de implantá-la no TRF3 | SEGE | nov/25 | dez/25 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Contato com fornecedor; 2. Instrução do processo de capacitação; 3. Submissão à autorização; 4. Realização do evento | R\$ 8.000,00 | Incluída no Plano Anual de Capacitação |
| Acessibilidade e Inclusão | Capacitar servidores(as) sobre o tema | SEGE | dez/25 | dez/25 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Contato com fornecedor; 2. Instrução do processo de capacitação; 3. Submissão à autorização; 4. Realização do evento | R\$ 10.000,00 | Incluída no Plano Anual de Capacitação |
| Evento sobre a Pessoa com deficiência e suas consequências no Direito. | Promover a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e magistradas, com foco no desenvolvimento de competências profissionais para atuação nos diferentes ramos da Justiça. | EMAG | Novembro/2025 | Novembro/2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboração e aprovação do programa do evento; 2. Contratação dos formadores; 3. Divulgação do evento; 4. Realização do evento | A definir no momento da contratação dos formadores | Em execução - fase de elaboração do programa |

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E INCLUSÃO (EVENTOS)

| Ação | Objetivo da Ação | Área Responsável | Data de Início | Data de Término | Etapas para cumprimento da ação | Previsão de Recursos | Andamento de execução de ação proposta |
|--|---|--------------------|----------------|-----------------|--|--|--|
| Festiva - Festa Inclusiva realizada pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED/SP | Participação do corpo funcional do Tribunal, no evento, divulgando a ação e participações no painel eletrônico e na rede interna. | ADEG | 25/11/2025 | 10/12/2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar contato com a SMPED para que a Secretaria autorize a participação do Tribunal, no evento; 2. Fazer divulgação interna e formulário de inscrição dos interessados; 3. Realizar sorteio entre os interessados, caso o número seja superior ao número de ingressos disponibilizados; 4. Organizar a retirada ou o recebimento dos ingressos com a SMPED e orientar os(as) participantes(as) sobre a retirada dos ingressos em unidade do Tribunal ou no local do evento; 5. Acompanhar a participação do corpo funcional do Tribunal e fazer registro para realização de notícia interna. | Sem custos | Não iniciada |
| Semana da Acessibilidade e Inclusão em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência | Sensibilização de magistrados(as) e servidores(as) para o tema e realização de ações voltadas aos magistrados(as) e servidores(as) Pcd | ADEG e CPAI e ACOM | 01/12/2025 | 05/12/2025 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Definir junto com a Comissão de Acessibilidade e Inclusão as atividades para comemoração da semana de acessibilidade; 2. Fazer campanha interna para divulgação. 3. Registrar as participações. | Inicialmente não há previsão de recursos para a realização da semana | Não iniciada |
| Efeméride - Sensibilização sobre acessibilidade e inclusão | Disponibilizar informações sobre datas referentes a comemorações relacionadas a deficiências e inclusão, com a proposta de uma reflexão contínua pela luta por direitos, pelo combate ao preconceito e pela promoção da inclusão. | EMAG | Contínua | Contínua | <ol style="list-style-type: none"> 1. Organização do calendário de publicações; 2. Elaboração de arte e texto com proposta reflexiva; 3. Divulgação nas redes sociais. | Não há dispêndio de recursos | Em execução contínua |

III - ACESSIBILIDADE TECNOLÓGICA

ADAPTAÇÕES DIGITAIS (PORTAIS DE INTERNET E INTRANET, SISTEMAS, ETC.)

| Ação | Objetivo da Ação | Área Responsável | Data de Início | Data de Término | Etapas para cumprimento da ação | Previsão de Recursos | Andamento de execução de ação proposta |
|--|---|--|----------------|-----------------|---|--|--|
| Fazer avaliações trimestrais do site do TRF, SJSP e SJMS e publicá-las | Acessibilidade do site TRF3 | SETI | 10/03/2025 | 30/04/2025 | 1. Estudos para escolha de uma software para análise dos sites institucionais | Não há utilização de recursos orçamentários para a realização desta ação | Etapa 1 - em andamento. |
| Orientar gestores de conteúdo para a descrição de imagens publicadas na internet e intranet, adequando o campo próprio do Typo3 (SEI 0006260-56.2025.4.03.8000) | Melhoria da disponibilidade, acessibilidade, utilidade e experiência do usuário quanto às informações publicadas na internet e intranet | ACOM | 10/03/2025 | 20/04/2025 | 1. Elaborar tutorial de orientação aos gestores de conteúdo; 2. Enviar aos gestores de conteúdo com prazo para atualização; 3. Avaliar as alterações implementadas pelos gestores de conteúdo. | Não há utilização de recursos orçamentários para a realização desta ação | Etapa 1 - finalizada Etapa 2 - finalizada Etapa 3 - em andamento, prazo em curso |
| Implementar a alteração do recurso "alternative text" e orientar os gestores de conteúdo sobre a obrigatoriedade da descrição de imagens para fins de melhoria da acessibilidade nos portais (SEI 0287893-47.2021.4.03.8000) | Acessibilidade do site TRF3 | ACOM, SETI | 07/08/2024 | 18/02/2025 | 1. Implementação da alteração do recurso "alternative text"; 2. Orientação aos gestores de conteúdo sobre a obrigatoriedade da descrição de imagens para fins de melhoria da acessibilidade nos portais. | Não há utilização de recursos orçamentários para a realização desta ação | Finalizado |
| Contratação de empresa especializada em acessibilidade (SEI 0287893-47.2021.4.03.8000) | Acessibilidade do site TRF3 | ACOM, SETI, ADEG, COGENET, DIRG e Outras | 21/09/2022 | Sem previsão | 1. Pesquisa de empresas de acessibilidade e dos serviços, soluções e ferramentas presentes no segmento especializado; 2. Manifestação técnica da SETI; 3. Definir os objetivos estratégicos de acessibilidade digital e do escopo de eventual contratação de empresa especializada. | São necessários recursos orçamentários para a realização desta ação | Etapa 1 - finalizada Etapa 2 - em andamento |

IV - ACESSIBILIDADE URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA

ADAPTAÇÕES FÍSICAS (INFRAESTRUTURA)

| Ação | Objetivo da Ação | Área Responsável | Data de Início | Data de Término | Etapas para cumprimento da ação | Previsão de Recursos | Andamento de execução de ação proposta |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--|----------------------|--|
| Instalação de elevador no Centro de Memória | Acessibilidade ao espaço físico | SADI | 20/01/2025 | 17/09/2025 | Instalação do Elevador | R\$ 159.606,85 | Elevador está em fabricação |
| Reforma dos sanitários | Acessibilidade ao espaço físico | SADI | 01/01/2008 | 05/08/2025 | 1. Elaboração do Projeto; 2. Planejamento da Contratação; 3. Execução da obra. | R\$ 7.093.564,63 | Em fase final da execução da obra |
| Adequação do Edifício-sede às normas de acessibilidade | Acessibilidade ao espaço físico | SADI | 01/03/2024 | 31/12/2026 | 1. Elaboração do Projeto; 2. Planejamento da Contratação; 3. Execução da obra. | sem previsão | Em fase de elaboração do projeto |