

Plano das Ações de Acessibilidade do Tribunal Regional Federal da 3ª Região - 2026
(art. 7º, II e art. 19 da Resolução CNJ n.º 401/2021)

Eixos:

I -Acessibilidade em Serviços: engloba indicadores de ações de capacitação, sensibilização e ações de promoção da inclusão.

II. Acessibilidade Comunicacional: engloba indicadores de vídeos, matérias jornalísticas, comunicações da Ouvidoria e eventos promovidos com comunicação acessível.

III. Acessibilidade Tecnológica: engloba indicadores de adaptações digitais.

IV. Acessibilidade Urbanística e Arquitetônica: engloba indicadores de adaptações físicas.

I - ACESSIBILIDADE EM SERVIÇOS

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES(AS) E MAGISTRADOS(AS)

Ação	Objetivo da Ação	Área Responsável	Data de Início	Data de Término	Etapas para cumprimento da ação	Previsão de Recursos	Expediente administrativo SEI	Andamento de execução de ação proposta	Observação
Atendimento às Pessoas com Deficiência	Capacitar servidores(as) e magistrados(as) no tocante ao atendimento de pessoas com deficiência	SEGE	Agosto	Dezembro	1. Contratação; 2. Divulgação; 3. Realização.	Sem custos	Não há	Não iniciada	Capacitação inserida no plano de capacitação 2026 (SEI 0033969-66.2025.4.03.8000)
Libras básico em EAD	Capacitar servidores(as) em Libras	SEGE	Abril	Dezembro	1. Disponibilizar na plataforma; 2. Divulgação; 3. Realização.	Sem custos	Não há registro em SEI de cursos que não têm custo para o Tribunal	Curso em andamento. Período: 27/4 a 3/7 CH: 50h	Capacitação inserida no plano de capacitação de 2026 (SEI 0033969-66.2025.4.03.8000)
Curso Acessibilidade e Inclusão no Poder Judiciário: Fundamentos e Práticas de Atendimento Inclusivo	Capacitar servidores(as) e magistrados(as) no tema	SEGE/ADEG/CPAI3R	Abril	Julho	1. Elaboração e aprovação do programa do curso; 2. Contratação dos conteudistas; 3. Divulgação do curso; 4. Realização do curso.	R\$ 12.023,40	0007010-24.2026.4.03.8000	Etapas 1, 2 e 3 concluídas Etapa 4 - em execução Serão executadas 7 turmas no período de 4/5 a 17/7	A capacitação visa cumprir o item do Prêmio CNJ de Qualidade 2026 - exigência de percentual mínimo de 10 por cento de servidores capacitados
Direitos fundamentais da Pessoa com Deficiência	Promover a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e magistradas, com foco no desenvolvimento de competências profissionais para atuação nos diferentes ramos da Justiça.	EMAG	2º semestre 2026	2º semestre 2026	1. Elaboração e aprovação do programa do evento; 2. Contratação dos formadores; 3. Divulgação do evento; 4. Abertura de inscrições; 5. Realização do evento.	A definir no momento da contratação dos formadores	Não há	Em planejamento	

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E INCLUSÃO (EVENTOS)

Ação	Objetivo da Ação	Área Responsável	Data de Início	Data de Término	Etapas para cumprimento da ação	Previsão de Recursos	Expediente administrativo SEI	Andamento de execução de ação proposta	Observação
Festiva - Festa Inclusiva realizada pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência SMPED/SP	Participação do corpo funcional do Tribunal, no evento, divulgando a ação e participações no painel eletrônico e na rede interna.	ADEG	06/01/2026	13/6/2026	1. Fazer divulgação interna e formulário de inscrição dos interessados; 2. Realizar sorteio entre os interessados, caso o número seja superior ao número de ingressos disponibilizados; 3. Organizar a retirada ou o recebimento dos ingressos com a SMPED e orientar os(as) participantes(as) sobre a retirada dos ingressos em unidade do Tribunal ou no local do evento; 4. Acompanhar a participação do corpo funcional do Tribunal e fazer registro para realização de notícia interna.	Sem custos	0017652-56.2026.4.03.8000	Ação concluída em junho/2026	Atendimento do indicador "qualidade de vida", do Plano de Logística Sustentável do CNJ
Divulgação da Central de Intermediação em Libras	Atender pessoas surdas usuárias de Libras	ADEG/ACOM	Janeiro	Dezembro	1. Abertura de chamado de solicitação de campanha; 2. Elaboração de arte e texto com proposta reflexiva; 3. Divulgação nos meios de comunicação pertinentes.	Sem custos	0033438-77.2025.4.03.8000	Ação contínua	Campanha realizada em 24/4/2026
Campanha sobre corretas terminologias utilizadas quando se trata do tema Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência	Divulgar a forma correta se referir às pessoas com deficiência	ADEG/ACOM	Janeiro	Dezembro	1. Abertura de chamado de solicitação de campanha 2. Elaboração de arte e texto com proposta reflexiva; 3. Divulgação nos meios de comunicação pertinentes.	Sem custos	0035985-90.2025.4.03.8000	Ação contínua	Conteúdo inserido na Comunicação Pública da Internet do Tribunal.

Semana da Acessibilidade e Inclusão em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência	Sensibilização de magistrados(as) e servidores(as) para o tema e realização de ações voltadas aos magistrados(as) e servidores(as) Pcd	ADEG/CPAI3R/ACOM	11/01/2026	19/12/2026	1. Definir junto com a Comissão de Acessibilidade e Inclusão as atividades para comemoração da semana de acessibilidade; 2. Fazer campanha interna para divulgação. 3. Registrar as participações.	Inicialmente não há previsão de recursos para a realização da semana	Não há	Não iniciada	
Palestra Jogadas da Vida	Sensibilização de magistrados(as) e servidores(as) para o tema da Acessibilidade e Inclusão	ADEG/CPAI3R	01/01/2026	19/12/2026	1. Contato com palestrante; 2. Instrução do processo de contratação; 3. Submissão à autorização; 4. Divulgação; 5. Realização do evento.	R\$ 4.000,00	Não há	Não iniciada	Palestra inserida no Plano de 2026 (SEI 0033969-66.2025.4.03.8000) e comporá as ações da "Semana da Acessibilidade e Inclusão", atendendo indicadores da Resolução CNJ n.º 401/2021.
Efeméride - Sensibilização sobre acessibilidade e inclusão	Disponibilizar informações sobre dados referentes a comemorações relacionadas a deficiências e inclusão, com a proposta de uma reflexão contínua pela luta por direitos, pelo combate ao preconceito e pela promoção da inclusão.	EMAG	Janeiro	Dezembro	1. Organização do calendário de publicações; 2. Elaboração de arte e texto com proposta reflexiva; 3. Divulgação nas redes sociais.	Não há dispêndio de recursos	Não há	Ação contínua	

II - ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL									
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (EXTERNA E INTERNA)									
Ação	Objetivo da Ação	Área Responsável	Data de Início	Data de Término	Etapas para cumprimento da ação	Previsão de Recursos	Expediente administrativo SEI	Andamento de execução de ação proposta	Observação
Divulgação de vídeos com legendagem em libras e audiodescrição	Acessibilidade das informações; permitir que pessoas com deficiências auditivas e visuais possam consumir os conteúdos de forma igualitária.	ACOM/CPAI3R/EMAG	Janeiro	Dezembro	1. Manter contrato para realização da legendagem, audiodescrição e intérprete de Libras; 2. Enviar os novos vídeos para as empresas antes de divulgar; 3. Solicitar legendagem em libras ao vivo, quando o caso.	Para legendagem, audiodescrição e libras gravado - R\$ 259.308,72 (valor para o contrato no PCA) Para intérprete de Libras há saldo de R\$ 13.016,10 do contrato atual (doc. 13191974)	0037753-56.2022.4.03.8000 - legendagem, audiodescrição e intérprete de libras para demandas gravadas 0033203-13.2025.4.03.8000 - intérprete de libras para tradução simultânea (presencial ou remota)	Ação contínua	Há nova contratação de intérprete de Libras em andamento - SEI 0012188-51.2026.4.03.8000

III - ACESSIBILIDADE TECNOLÓGICA									
ADAPTAÇÕES DIGITAIS (PORTAIS DE INTERNET E INTRANET, SISTEMAS, ETC.)									
Ação	Objetivo da Ação	Área Responsável	Data de Início	Data de Término	Etapas para cumprimento da ação	Previsão de Recursos	Expediente administrativo SEI	Andamento de execução de ação proposta	Observação
Fazer avaliações semestrais do site do TRF, SISP e SJMS e publicá-las	Acessibilidade do site TRF3	SETI	Junho	Dezembro	Gerar relatório de avaliação do site	Não há utilização de recursos orçamentários para a realização desta ação	0032933-86.2025.4.03.8000	Ação contínua	
Orientar gestores de conteúdo para a descrição de imagens publicadas na internet e intranet, adequando o campo próprio do Tipo3	Melhoria da disponibilidade, acessibilidade, utilidade e experiência do usuário quanto às informações publicadas na internet e intranet	ACOM	Janeiro	Dezembro	1. Elaborar tutorial de orientação aos gestores de conteúdo; 2. Enviar aos gestores de conteúdo com prazo para atualização; 3. Avaliar as alterações implementadas pelos gestores de conteúdo.	Não há utilização de recursos orçamentários para a realização desta ação	0006260-56.2025.4.03.8000	Etapa 1 - concluída Etapa 2 - concluída Etapa 3 - concluída	

IV - ACESSIBILIDADE URBANÍSTICA E ARQUITETÔNICA									
ADAPTAÇÕES FÍSICAS (INFRAESTRUTURA)									
Ação	Objetivo da Ação	Área Responsável	Data de Início	Data de Término	Etapas para cumprimento da ação	Previsão de Recursos	Expediente administrativo SEI	Andamento de execução de ação proposta	Observação
Instalação de elevador no Centro de Memória	Acessibilidade ao espaço físico	SADI	20/1/2026	17/9/2026	Instalação do Elevador	R\$ 159.606,85	0017210-61.2024.4.03.8000	Em execução	O elevador está instalado, mas estão pendentes alguns detalhes que impedem sua utilização, conforme Relatório de vistoria - REV02 (13213284).
Adequação do Edifício-sede às normas de acessibilidade	Acessibilidade ao espaço físico	SADI	03/01/2024	31/12/2027	1. Elaboração do Projeto; 2. Planejamento da Contratação; 3. Execução da obra.	R\$ 360.000,00	0024839-86.2024.4.03.8000	Não iniciada	Devido às restrições orçamentárias esta contratação foi reprogramada para 2027, conforme certidão n.º 12898781.