



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Av. Paulista, 1842 - Bairro Cerqueira César - CEP 01310-936 - São Paulo - SP - www.trf3.jus.br

TERMO ADITIVO Nº 01.027.11.2024

AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 002/2024 – TRF3/UFPA

PROCESSO SEI TRF3 0033114-24.2024.4.03.8000

TERMO ADITIVO AO TED Nº 002/2024 – TRF3/UFPA, CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, CUJO OBJETO É O MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO TRF3.

O **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO (TRF3)**, inscrito no CNPJ sob o nº 59.949.362/0001-76, sediado na Avenida Paulista, nº 1842, Torre Sul, Bela Vista, CEP 01310-936, São Paulo/SP, neste ato representado pela Diretora-Geral **MARTA FERNANDES MARINHO CURIA**, portadora do CPF nº [REDAZIDO], e a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)**, inscrita no CNPJ 34.621748/0001-23, sediada na Rua Augusta Corrêa, nº 01, Guamá, Cidade Universitária, CEP 66075-110, Belém/PA, neste ato representada pelo Reitor **GILMAR PEREIRA DA SILVA**, portador do CPF nº [REDAZIDO], têm, entre si, ajustado o presente Termo, que reger-se-á de acordo com a forma descrita abaixo.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem amparo nas disposições contidas no Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020 e demais normas regulamentares da matéria, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRORROGAÇÃO.

O prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada nº 01.027.10.2024 (TRF3 002/2024) **fica prorrogado até 30/06/2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Considerando a prorrogação do prazo, atualiza-se o cronograma físico-financeiro da Cláusula 9 do Plano de Trabalho, a seguir consolidado:

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1. META: MAPEAR AS COMPETÊNCIAS DAS 274 UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO TRF3	
---	--

Produto 1.1:	Reuniões de Planejamento
---------------------	---------------------------------

Unidade de Medida:	Unidade
Quantidade	1
Valor unitário	R\$ 5.000,00
Valor total	R\$ 5.000,00
Data inicial:	02/12/2024
Data final:	20/12/2024
Produto 1.2:	Cessão do Sistema GESTCOM
Unidade de Medida:	Unidade
Quantidade	1
Valor unitário	73.733,56
Valor total	73.733,56
Data inicial:	03/02/2025
Data final:	31/03/2025
Produto 1.3:	Análise documental e construção dos instrumentos de coleta
Unidade de Medida:	Unidade
Quantidade	1
Valor unitário	R\$ 147.467,11
Valor total	R\$ 147.467,11
Data inicial:	20/03/2025
Data final:	16/06/2025
Produto 1.4:	Apresentação do Projeto aos gestores
Unidade de Medida:	Unidade
Quantidade	1
Valor unitário	R\$ 5.000,00
Valor total	R\$ 5.000,00
Data inicial:	30/05/2025
Data final:	30/06/2025
Produto 1.5:	Oficinas de mapeamento de competências
Unidade de Medida:	Unidade

Quantidade	10
Valor unitário	R\$ 13.572,00
Valor total	R\$ 135.720,00
Data inicial:	07/08/2025
Data final:	10/10/2025
2. META: IDENTIFICAR AS LACUNAS DE COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DO TRF3	
Produto 1.6:	Preparação do sistema para a etapa de avaliação de necessidade de capacitação
Unidade de Medida:	Unidade
Quantidade	1
Valor unitário	R\$ 26.668,49
Valor total	R\$ 26.668,49
Data inicial:	22/09/2025
Data final:	06/03/2026
Produto 1.7:	Treinamento e acompanhamento da equipe do TRF3 na utilização do sistema GESTCOM
Unidade de Medida:	Unidade
Quantidade	1
Valor unitário	R\$ 13.572,04
Valor total	R\$ 13.572,04
Data inicial:	02/02/2026
Data final:	02/03/2026
Produto 1.8:	Avaliação de necessidade de Capacitação dos servidores com identificação do grau de lacuna nas competências mapeadas
Unidade de Medida:	Unidade
Quantidade	1
Valor unitário	R\$ 36.192,11
Valor total	R\$ 36.192,11
Data inicial:	02/03/2026

Data final:	24/03/2026
Produto 1.9:	Relatório final
Unidade de Medida:	Unidade
Quantidade	1
Valor unitário	R\$ 9.048,03
Valor total	R\$ 9.048,03
Data inicial:	01/04/2026
Data final:	30/06/2026
VALOR TOTAL	R\$ 452.401,34

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO: ficam mantidas, integralmente, as demais cláusulas do Termo de Execução Descentralizada N° 002/2024 – TRF3/UFPA, que não foram modificadas no todo ou em parte por este aditivo. A justificativa para aditamento do TED, bem como o Plano de Trabalho atualizado, constam como anexos ao presente.

CLÁUSULA QUARTA – EFICÁCIA: o presente Termo terá eficácia a partir de sua assinatura, observada, quanto à sua publicidade, o disposto no item 13 do Termo de Execução Descentralizada n° 01.027.10.2024.

E, por assim estarem de acordo, os representantes legais das partes firmam o presente Termo Aditivo.



Documento assinado eletronicamente por **Gilmar Pereira da Silva**, **Usuário Externo**, em 11/11/2025, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marta Fernandes Marinho Curia**, **Diretora-Geral**, em 11/11/2025, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **12479968** e o código CRC **5CE757D7**.