



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ**  
**INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS**  
**FACULDADE DE PSICOLOGIA**  
**LABORATÓRIO DE GESTÃO DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL**  
Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá. CEP 66075-110. Caixa postal 479.  
Tel.: (91) 32018114. Belém - Pará - Brasil

**Justificativa Técnica Para Aditamento**

Belém, 15 de setembro de 2025.

A presente Justificativa Técnica trata da solicitação de aditamento do Termo de Execução Descentralizada (TED) N° 002/2024, firmado entre a Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região (TRF3), para o Mapeamento das Competências das Unidades Organizacionais do TRF3, a ser gerenciado, na UFPA, pelo Laboratório de Gestão do Comportamento Organizacional - GESTCOM.

O Termo Aditivo se justifica:

1. Pela necessidade de extensão do prazo para a realização de parte das etapas previstas no cronograma do Plano de Trabalho do TED N° 002/2024.

A Tabela 1 apresenta o cronograma de execução das metas estabelecidas para o projeto de mapeamento de competências do TRF3, assim como o status de entrega de cada produto.

**Tabela 1** - Cronograma estabelecido no Plano de Trabalho do TED N° 002/2024

| <b>1. META: MAPEAR AS COMPETÊNCIAS DAS 274 UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO TRF3</b> |                     |                   |                        |
|---|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Produto</b>  | <b>Data Inicial</b> | <b>Data Final</b> | <b>Status</b>          |
| Produto 1.1: Reuniões de Planejamento.  | 02/12/2024          | 20/12/2024        | Concluído no prazo     |
| Produto 1.2: Cessão do Sistema GESTCOM.   | 03/02/2025          | 31/03/2025        | Concluído no prazo     |
| Produto 1.3: Análise documental e construção dos instrumentos de coleta.        | 20/03/2025          | 29/05/2025        | Concluído após o prazo |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ**  
**INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS**  
**FACULDADE DE PSICOLOGIA**  
**LABORATÓRIO DE GESTÃO DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL**  
Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá. CEP 66075-110. Caixa postal 479.  
Tel.: (91) 32018114. Belém - Pará - Brasil

|  |                     |                   |                    |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| Produto 1.4: Apresentação do Projeto aos gestores.   | 30/05/2025          | 30/06/2025        | Concluído no prazo |
| Produto 1.5: Oficinas de mapeamento de competências.   | 01/07/2025          | 29/08/2025        | Em andamento       |
| <b>2. META: IDENTIFICAR AS LACUNAS DE COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DO TRF3</b>  |                     |                   |                    |
| <b>Produto</b>   | <b>Data Inicial</b> | <b>Data Final</b> | <b>Status</b>      |
| Produto 1.6: Preparação do sistema para a etapa de avaliação de necessidade de capacitação.  | 01/09/2025          | 30/09/2025        | A fazer            |
| Produto 1.7: Treinamento e acompanhamento da equipe do TRF3 na utilização do sistema GESTCOM.                                      | 01/10/2025          | 28/11/2025        | A fazer            |
| Produto 1.8: Avaliação de necessidade de Capacitação dos servidores com identificação do grau de lacuna nas competências mapeadas. | 29/10/2025          | 28/11/2025        | A fazer            |
| Produto 1.9: Relatório final.  | 17/11/2025          | 19/12/2025        | A fazer            |

Como observado na Tabela 1, os Produtos 1.1 (Reuniões de Planejamento), 1.2 (Cessão do Sistema GESTCOM) e 1.4 (Apresentação do Projeto aos gestores) foram concluídos com êxito, dentro dos prazos previstos. Entretanto, o Produto 1.3 (Análise documental e construção dos instrumentos de coleta) foi finalizado após o prazo, devido à dificuldade de levantamento de documentos institucionais necessários à análise das atribuições das unidades e à construção dos materiais para as oficinas de mapeamento.

Diante da indisponibilidade de parte desses documentos, a equipe GESTCOM recorreu ao seu banco de competências para concluir a referida etapa, o que resultou na extensão do período de análise documental. Esse atraso impactou o cronograma das oficinas, iniciadas em



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ**  
**INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS**  
**FACULDADE DE PSICOLOGIA**  
**LABORATÓRIO DE GESTÃO DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL**  
Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá. CEP 66075-110. Caixa postal 479.  
Tel.: (91) 32018114. Belém - Pará - Brasil

7 de agosto de 2025, com previsão atual de conclusão em 12 de setembro de 2025, bem como as etapas subsequentes.

Adicionalmente, permanece pendente o envio da planilha de processamento de dados funcionais do TRF3, encaminhada para correção em 15 de abril de 2025. O arquivo deve ser apresentado conforme o modelo enviado no dia 12 de dezembro de 2024, a fim de possibilitar a preparação do sistema GESTCOM com os dados dos servidores e das unidades que participarão da etapa subsequente às oficinas: a avaliação de necessidades de capacitação (produto 1.8).

Diante desses atrasos e pendências, tornou-se necessária a revisão do cronograma. Assim, a equipe GESTCOM apresenta nova proposta de prazos para a entrega dos produtos pendentes, conforme disposto na Tabela 2.

**Tabela 2** - Nova proposta de cronograma para o Plano de Trabalho do TED N° 002/2024

| <b>1. META: MAPEAR AS COMPETÊNCIAS DAS 274 UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO TRF3</b> |                           |                   |                            |                   |
|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Produto</b>  | <b>Cronograma Inicial</b> |                   | <b>Cronograma Ajustado</b> |                   |
|   | <b>Data Inicial</b>       | <b>Data Final</b> | <b>Data Inicial</b>        | <b>Data Final</b> |
| Produto 1.1: Reuniões de Planejamento.  | 02/12/2024                | 20/12/2024        | 02/12/2024                 | 20/12/2024        |
| Produto 1.2: Cessão do Sistema GESTCOM.   | 03/02/2025                | 31/03/2025        | 03/02/2025                 | 31/03/2025        |
| Produto 1.3: Análise documental e construção dos instrumentos de coleta.        | 20/03/2025                | 29/05/2025        | 20/03/2025                 | 16/06/2025        |
| Produto 1.4: Apresentação do Projeto aos gestores.                              | 30/05/2025                | 30/06/2025        | 30/05/2025                 | 30/06/2025        |



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ**  
**INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS**  
**FACULDADE DE PSICOLOGIA**  
**LABORATÓRIO DE GESTÃO DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL**  
Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá. CEP 66075-110. Caixa postal 479.  
Tel.: (91) 32018114. Belém - Pará - Brasil

| Produto 1.5: Oficinas de mapeamento de competências.   | 01/07/2025         | 29/08/2025 | 07/08/2025          | 10/10/2025 |
|--|--------------------|------------|---------------------|------------|
| <b>2. META: IDENTIFICAR AS LACUNAS DE COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DO TRF3</b>  |                    |            |                     |            |
| Produto  | Cronograma Inicial |            | Cronograma Ajustado |            |
|  | Data Inicial       | Data Final | Data Inicial        | Data Final |
| Produto 1.6: Preparação do sistema para a etapa de avaliação de necessidade de capacitação.  | 01/09/2025         | 30/09/2025 | 22/09/2025          | 06/03/2026 |
| Produto 1.7: Treinamento e acompanhamento da equipe do TRF3 na utilização do sistema GESTCOM.                                      | 01/10/2025         | 28/11/2025 | 02/02/2026          | 02/03/2026 |
| Produto 1.8: Avaliação de necessidade de Capacitação dos servidores com identificação do grau de lacuna nas competências mapeadas. | 29/10/2025         | 28/11/2025 | 02/03/2026          | 24/03/2026 |
| Produto 1.9: Relatório final.  | 17/11/2025         | 19/12/2025 | 01/04/2026          | 30/06/2026 |

Portanto, justifica-se a solicitação de Termo Aditivo temporal ao TED N° 002/2024, firmado entre a Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), por um período de 7 (sete) meses e 1 (um) dia, a contar da data de término originalmente prevista, estabelecendo nova vigência até 30 de junho de 2026. Ressalta-se que a solicitação refere-se exclusivamente à prorrogação de prazo, necessária para a conclusão das etapas pactuadas no referido TED, sem qualquer acréscimo financeiro.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ**  
**INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS**  
**FACULDADE DE PSICOLOGIA**  
**LABORATÓRIO DE GESTÃO DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL**  
Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá. CEP 66075-110. Caixa postal 479.  
Tel.: (91) 32018114. Belém - Pará - Brasil

---

**Prof. Dr. Thiago Dias Costa**  
Coordenador do Projeto  
Universidade Federal do Pará  
Laboratório de Gestão do Comportamento Organizacional